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Bibliotekarze wspoéttworcami biblioteki:
od koncepcji do realizacji — z doswiadczen praktyka

Streszczenie: W artykule opisano poszczegdlne etapy powstawania nowego gmachu Biblioteki Gtownej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu. Prace nad projektem rozpoczety sie w 2006 r., gdy powstat
Program uzytkowy i zostat ztoZzony wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych. Kolejne etapy to:
przygotowanie projektu architektonicznego, wybdor wykonawcy, prace budowlane oraz aranzacja wnetrz.
Wskutek potgczonych wysitkéw profesjonalistéw z dziedziny architektury, budownictwa oraz bibliotekarzy zo -
stat stworzony gmach biblioteki o wysokich walorach architektonicznych, ktory nie tylko uwzglednia wspot-
czesne trendy, lecz takze je wyznacza.

Stowa kluczowe: architektura bibliotek, Biblioteka Gtdéwna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu

Wejscie Polski do Unii Europejskiej pozwolito zrealizowa¢ marzenia wielu bibliotekarzy.
Stato sie to dzieki funduszom unijnym, ktére pozyskane w ramach réznych projektéw zo-
staty przeznaczone na budowe nowych lub rozbudowe istniejgcych siedzib bibliotecznych.
W latach 2004-2014 wybudowano ponad 10 budynkow, w ktérych swoje miejsce znalazty
biblioteki akademickie (m.in. w Gdansku, Biatymstoku, Krakowie, Wroctawiu, Kielcach,
Zielonej Gorze, todzi, Olsztynie, Kaliszu, Poznaniu).

Jaka powinna byc¢ biblioteka pod wzgledem architektonicznym — na to pytanie odpowie-
dziat Harry Faulkner-Brown, wyznaczajgc swoisty dekalog dla architektow zwany ,Ten
Commandments”. Wedtug tych ,,10 przykazan” budynek biblioteki powinien byc¢:

e elastyczny (flexible), oparty na jednym module konstrukcyjnym,

e zwarty (compact), z dogodnymi drogami komunikacyjnymi (przestrzen otwarta),

e dostepny (accessible) z zewnatrz i wewnatrz,

e rozciggliwy/rozszerzalny (extendible), w miare potrzeb powinna by¢ mozliwos¢
jego rozbudowy,

e zroznicowany (varied) pod wzgledem warunkdéw pracy i wieloaspektowego
dostepu do informacji,

e zorganizowany (organised), tatwy i szybki kontakt czytelnika z ksigzkg oraz
dostep do wszystkich ustug informacyjno-bibliotecznych,

¢ wygodny (comfortable), praca w dobrych warunkach zaréwno dla bibliotekarza,
jak i czytelnika jest bardziej efektywna,

e zapewniajgcy state warunki srodowiskowe i mikroklimatyczne (constant in
environment), dla ochrony i zachowania w dobrym stanie zbioréw bibliotecz-
nych,

e bezpieczny dla czytelnikdw, pracownikéw i zbioréw (secure),

e ekonomiczny w eksploataciji (economic)’.

1 Cyt. za: PIOTROWSKA, E., ZAJAC, R.M. Nowoczesna architektura bibliotek. Konspekt [on-line]. 2004, nr

19 [dostep 26.04.2014]. Dostepny w: http://www.ap.krakow.pl/konspekt/19/nowocz.html.
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Jakiego budynku oczekujg bibliotekarze i przyszli uzytkownicy? Budynek biblioteki przede
wszystkim powinien byc¢:
e dobrze zlokalizowany,
przestrzenny,
oswietlony (jesli to mozliwe w wigkszosci Swiattem naturalnym),
otwarty dla wszystkich,
ciekawy kolorystycznie,
dobrze zabezpieczony,
wielofunkcyjny,
ekonomiczny,
dobrze wyposazony,
przystosowany do potrzeb réznorodnego uzytkownika?.

Zarowno te zatozenia, jak i przetamanie tréjpodziatu przestrzeni bibliotecznej staty sie
gtdbwnym punktem wyjscia do stworzenia nowego budynku bibliotecznego na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym we Wroctawiu. Mysl o nowym, nowoczesnym budynku bibliotecznym
od lat zaprzatata gtowy kolejnych dyrektorow. Juz w pod koniec lat 60. XX w. powstat pro-
jekt pod nazwg Zatozenia techniczno-ekonomiczne budynku Biblioteki Gtéwnej WyzZszej
Szkoty Ekonomicznej we Wroctawiu®. Czytamy tam m.in. Budynek o trzech kondygnacjach
i o kubaturze ok.18 000 m® w ksztafcie prostokgta 33x45 m, a wiec powierzchnia jednej
kondygnacji wynosi¢ bedzie ok.1500 m?, w tym jedna kondygnacja obejmujgca sale czy-
telniane bedzie o podwadjnej wysokosSci wynoszgcej 7,20 m*. Dotgczone do projektu plany
pokazujg rowniez ciekawy, jak na tamte czasy, magazyn otwarty dla czytelnikow.
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Rys. 1. Plany nowe;j biblioteki opracowane przez bibliotekarzy w latach 60. XX w.
Zrodto: Dokumentacja biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

2 | ustro Biblioteki [on-line], [dostep 29.03.2014]. Dostepny w:
http://www.lustrobiblioteki.pl/2012/07/architektura-bibliotek.html.
3 Nazwa uczelni zmieniata sie trzykrotnie z Wyzszej Szkoty Ekonomicznej we Wroctawiu na Akademige Eko-
nomiczng im. Oskara Langego we Wroctawiu, od 2008 r. na aktualng Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocta-
wiu.
4 ZatoZenia techniczno-ekonomiczne budynku Biblioteki Gtéwnej Wyzszej Szkoty Ekonomicznej we Wrocta-
wiu. Oprac. E.R.Orlik. £6dz, 1969, s.5.
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Na podstawie tego dokumentu (wspoéttworzonego przez bibliotekarzy) miata powstaé¢ w la-
tach 70. XX w. nowa biblioteka. Niestety ten, podobnie jak i inne pozniejsze plany budowy
nowej biblioteki, z przyczyn finansowych nie zostat zrealizowany. Dopiero na poczatku XXI
w. mozliwos¢ dofinansowania z funduszy europejskich pozwolita realniej spojrze¢ na po-
nad czterdziestoletnie marzenia o nowym budynku. Pod koniec 2005 r. powstat kolejny
pomyst budowy biblioteki, poszerzony o nowoczesng funkcje dziatalnosci na rzecz spote-
czenstwa w zakresie szeroko pojmowanej informacji ekonomicznej. W artykule przedsta-
wiono tylko wybrane aspekty zwigzane z tworzeniem nowego budynku bibliotecznego.

Na poczatku stycznia 2006 r. powstat opracowany przez dyrekcje biblioteki, przy udziale
bibliotekarzy Program uzytkowy. Okreslono w nim podstawowe zatozenia, funkcje i wiel-
koS¢ nowej biblioteki. Pod koniec stycznia 2006 r. zostat ztozony wniosek o dofinansowa-
nie projektu z funduszy unijnych. Wniosek sporzgdzony przez dyrektora biblioteki jako
,Karta przedsiewziecia o numerze 4623 zapisanego w SEP dnia 2006-01-31" zostat zgto-
szony w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Dolnoslgskiego. We wniosku zawarto
m.in. gtdwne cele budowy: Celem przedsiewziecia jest poprawienie jakosci ustug biblio-
tecznych, poprzez budowe nowoczesnego kompleksu, ktory zaspokoi potrzeby Uczelni w
dziedzinie organizowania warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej oraz petni¢ bedzie role
os$rodka informacji ekonomicznej dla administracji publicznej, instytucji finansowych, pod-
miotow gospodarczych, a takze wszystkich zainteresowanych problematykg ekonomiczng.
Dodatkowym warunkiem przyjecia projektu byto dostarczenie do Urzedu Marszatkowskie -
go Studium wykonalnosci, ktore miato byC sporzadzone zgodnie z wytycznymi urzedu.
Przy czynnej wspotpracy bibliotekarzy oraz z wykorzystaniem omawianego wczesniej Pro-
gramu uzytkowego pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu opra-
cowali wymagany dokument.

W sierpniu 2008 r., po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, wniosek o dofinanso-
wanie ze srodkéw unijnych zostat zaakceptowany jako projekt kluczowy dla wojewodztwa
dolnoslgskiego w ramach regionalnego programu operacyjnego (Priorytet 7. Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Slgsku). Uzyskano 60% $rodkéw, po-
zostate 40% uczelnia zapewnita ze srodkow wiasnych i centralnych (ministerialnych). Tak
oto po ponad dwdch latach urealnity sie marzenia o budowie nowej biblioteki.

Réwnolegle z pracami formalnymi trwaty prace nad przygotowaniem projektu architekto-
nicznego. W poszukiwaniu najlepszych rozwigzan zaréwno dyrekcja, jak i pracownicy wy-
jezdzali do nowo otwartych bibliotek naukowych w kraju i za granicg®. Byt to tez czas roz-
mow z bibliotekarzami pracujgcymi w nowych bibliotekach — na co zwrdci¢ szczegolng
uwage podczas prac przygotowawczych; gdzie dopusci¢ wizje architekta, a gdzie jednak
zmodyfikowac jg do wtasnych potrzeb... Dzieki tym kontaktom uzyskaliSmy wiele cennych
informacji, unikajgc nietrafionych pomystow, ktore zostaty wdrozone w innych bibliote-
kach®. Pozwolito to na przyjecie takich rozwigzan, jak:
e wolny dostep do wiekszosci zbioréw,

5> Zorganizowano wyjazdy w Polsce do: todzi, Kielc, Warszawy, Gorzowa, Poznania, Gdanska, Stubic, zas w
Europie dyrekcja miata okazje zobaczy¢ biblioteki w Belgii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii.
6 Duzg pomocg byt kontakt dyrekcji BG UE Wroctaw z wicedyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w £odzi, dr.
Jerzym Andrzejewskim, ktory podzielit sie swoimi doswiadczeniami w trakcie realizacji projektu BUL.
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e zabezpieczenie zbiorow za pomocg systemu RFID, ktory umozliwia petng
samoobstuge w zakresie wypozyczen, catodobowego zwrotu ksigzek, jak
rowniez utatwia utrzymanie porzadku w strefie wolnego dostepu,

e zainstalowanie na kazdym pietrze bramek, ktore zabezpieczajg nieformalne
wynoszenie zbiorow ze strefy wolnego dostepu,

e potgczenie pieter poprzez system schodow wewnetrznych, co pozwala na
swobodne poruszanie sie czytelnika z ksigzkami, bez koniecznosci wychodzenia
z obszaru czytelniano-magazynowego,

¢ stworzenie specjalnych kabin do pracy cichej i do pracy w grupie,

e zastosowanie roznorodnej kolorystyki na poszczegdlnych pietrach, w tym tez
oznakowanie odpowiednim kolorowym paskiem ksigzek na kazdym pietrze (daje
to mozliwos¢ szybszego porzgdkowania na poszczegodlnych poziomach,;
zastosowano cztery kolory: zielony dla | pietra, pomaranczowy dla Il pietra, zotty
dla lll pietra oraz granatowy dla IV pietra, ktére aktualnie stanowi rezerwe),

e pozostawiono mozliwos¢ zamawiania podstawowych podrecznikow poprzez
system PROLIB, zeby unikng¢ nerwowych sytuaciji, ktére mogtyby mie¢ miejsce
w przypadku podrecznikow dostepnych tylko w strefie wolnego dostepu,

e na stanowiska komputerowe przeznaczono lade przy swietliku,

e uwzgledniono sugestie studentow i przewidziano pokdj dla dzieci czytelnikéw z
odpowiednim zapleczem sanitarnym,

e przewidziano pomieszczenie na rowery pracownikdw, majgc na uwadze
znaczng liczbe pracownikéw dojezdzajgcych nimi do pracy,

e w patio zaprojektowano schody obudowane specjalnymi drewnianymi deskami,
tak by petnity role siedziska.

Nowy obiekt miat stang¢ na terenie kampusu uczelni posréd istniejgcych juz budynkow
z roznych okresow, w tym budynkéw z ponad stuletnig historig. Projekt architektoniczny
miat uwzgledni¢ te réznorodnos¢ budowlang uczelni tak, aby w sposob ciekawy
wkomponowa¢ sie w istniejgce otoczenie. Bylo to duze wyzwanie dla architektow.
W potowie 2007 r. w wyniku ogtoszonego przetargu wybrano wykonawce koncepcji
architektonicznej, projektu budowlanego oraz wykonawczego. Ze wzgledu na ksztatt
i wielkos¢ terenu pod budowe zdecydowano sie na budowe dwoch potgczonych ze sobg
budynkow w ksztatcie litery ,Z”.
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 Rys. 2. Makieta przysztego budynku bibliotecznego (proj. Archimedia).
Zrédto: Dokumentacja biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

To rozwigzanie pozwolito na czytelne podzielenie obiektu na poszczegolne strefy dostepu
dla uzytkownikow. Na kazdym etapie powstawania wizji nowej biblioteki aktywnie uczestni-
czyli bibliotekarze. W celu lepszej koordynaciji prac powotano zespét ztozony z kadry kie -
rowniczej biblioteki. Osobg odpowiedzialng za logistyke ksiegozbioru i wyposazenie stref
zwigzanych z uzytkownikiem byt kierownik sekcji magazynéw. Za sprawy zwigzane z kom-
puteryzacjg nowego budynku odpowiadat zastepca dyrektora, posiadajgcy wyksztatcenie
informatyczne. Dyrektor biblioteki odpowiedzialny byt za catos¢ rozwigzan funkcjonalnych
i estetycznych.

Na poczagtku 2008 r., po licznych propozycjach architektow, ostatecznie zaakceptowano
ksztatt przyszitej biblioteki, ktéra zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym miata
wchodzi¢ w sktad Dolnoslgskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej (DCINIE).
Program powstat na bazie wczesniejszego Programu uzytkowego opracowanego przez
Barbare Zmigrodzkg’, w ktérym zawarto szczegdtowe informacje dotyczgce oczekiwan bi-
bliotekarzy od nowego budynku. Pierwotnie w ramach tego programu w DCINIE, oprocz
biblioteki i osrodka informacji ekonomicznej, miaty funkcjonowac takie agendy, jak: wydaw-
nictwo uczelniane, samoobstugowa ksiegarnia wydawnictw ekonomicznych, kawiarnia
oraz pokgdj dla dzieci. Takie rozwigzanie pozwolitoby uzytkownikowi uzyskac dostep do za-
sobu bibliotecznego, a takze naby¢ publikacje niedostepne w bibliotece. Obszerny hol na
parterze to przestrzen, gdzie mozna spotkac sie ze znajomymi, napic¢ sie kawy, a w pokoju
dla dzieci pozostawi¢ dziecko na czas pobytu w bibliotece. Aby sprosta¢ tym wszystkim
wymogom, projekt musiat przewidywac takie rozwigzania, dzieki ktérym bedzie przyjazny
dla uzytkownikéw i pracownikéw, w tym réwniez powinien zachowac teorie niekrzyzujg-
cych sie drég bibliotekarzy i czytelnikows?.
7 Dyrektor biblioteki, Barbara Zmigrodzka, miata ogromny wptyw na tworzenie Programu funkcjonalno-uzyt-
kowego, do tego stopnia, ze CK PROJEKT umiescit jej nazwisko jako wspdtopracowujgcego program.
& Program funkcjonalno-uzytkowy. Oprac. CK PROJEKT K. Chowaniec, 2007, s. 8.
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Istote dobrego programu uzytkowego podsumowata Ewa Kobierska-Maciuszko — dyrektor
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, piszac: Wszyscy, ktorzy planujg projektowanie i
budowe nowego gmachu bibliotecznego, powinni mie¢ swiadomosc, ze autorem programu
uzytkowego jest przede wszystkim bibliotekarz, nie architekt, natomiast wspotpraca obu
stron jest konieczna w dalszych fazach projektowania i niezbedna dla powodzenia przed-
siewziecia®.

Bibliotekarze niejednokrotnie mogli sie przekonac, jak wazna jest ich rola i jak wiele deter-
minacji potrzeba do przeforsowania swojej wizji przysztego budynku biblioteki. Pierwszym
nietatwym zadaniem bylo przekonanie architektow do pokazania nowej funkcji biblioteki i
porzucenia ich wspomnien o bibliotece, z ktérej korzystali w czasie studiow. W celu uta-
twienia zrozumienia, czym jest dzisiejsza nowoczesna biblioteka akademicka, przedsta-
wiono materiaty z przyktadami nowych gmachow bibliotek na $wiecie '° oraz dokumentacje
fotograficzng zebrang przez bibliotekarzy podczas ich wizyt w nowo wybudowanych obiek-
tach. Gdy znane juz byly kontury budynku, przygotowany zostat (przez autorke tego tek-
stu) schemat kazdego z poziomow z przyktadowym rozmieszczeniem agend. Te schematy
staty sie podstawg dalszych dziatan architektow.
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Rys. 3. Schemat uktadu oddziatéw w bud. B Rys. 4. Projekt wstepny strefy wolnego dostgpu bud. A
Zrodto: Akt. Bud. W. Zrodto: Akt. Bud. U.

Punktem spornym okazaty sie schody wewnetrzne, usytuowane w strefie wolnego dostepu
do zbioréw. Ideg dyrekcji biblioteki byto stworzenia takich schodéw, aby czytelnik moégt po-
ruszaC sie miedzy pietrami, bez koniecznosci wychodzenia na gtéwng klatke schodowa,
oraz aby schody byly zawieszone wewnatrz Swietlika i tgczyty ze sobg poszczegdlne pietra
(I pietro z Il pietrem, Il pietro z Ill pietrem itd.). Miata to byC konstrukcja zawieszona jakby
miedzy pietrami, co dawatoby efekt lekkoéci i stanowitoby element dekoracyjny. Po licz-
nych trudnych dyskusjach architekci przyjeli propozycje, a jej efekt widoczny jest na zdje-
ciu (fot. 1).

9 KOBIERSKA-MACIUSZKO, E. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w nowym gmachu — rozwigzania
funkcjonalne w koncepcji architektonicznej, przeprowadzka, poczatek. Biuletyn EBIB [on-line]. 2001, nr 4

(22) [dostep 28.03.2014]. Dostepny w: http://www.ebib.pl/2001/22/maciuszko2.html.
10 Dzieki LIBER Architecture Group, ktéra co dwa lata spotyka sie i omawia nowe budownictwo biblioteczne.
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Fot. 1. Schody wewnetrzne w swietliku tgczace pietra strefy wolnego dostepu.
Zrodto: Archiwum biblioteczne.

Dyskusje toczyty sie miedzy bibliotekarzami a architektami co do lokalizacji wrzutni ze-
wnetrznej. Architekci zaproponowali usytuowanie po lewej stronie wejscia gtdbwnego obok
sali wystawowej i obudowanie jej ptytami regipsowymi. Propozycja bibliotekarzy to oszklo-
na obudowa wrzutni po prawej stronie wejscia gtbwnego. Uzasadnieniem tego rozwigzania
byta krotsza droga magazyniera od wrzutni do miejsca, w ktérym magazynier pracuje (tym
samym zastosowanie zasady niekrzyzowania sie drogi ksigzki i czytelnika). Efekt to obu-
dowane taflg szklang zaplecze wrzutni, ktére nie popsuto ogéinego wrazenia obszernego,
reprezentacyjnego holu. Udato sie rowniez przekonaé architektéw do zastosowania szkla-
nych scian miedzy klatkg schodowg a strefg wolnego dostepu tak, aby widok z pano-
ramicznej windy byt na otwarte magazyny, a nie na betonowe sciany. Architekci zaakcep-
towali takze, cho¢ niechetnie, aby winda stuzbowa byta dostepna z zewnatrz na poziomie
gruntu, utatwiajgc tym samym dostawy nowych ksigzek oraz ciezkiego wyposazenia dla
pracowni introligatorskiej umieszczonej w pomieszczeniach piwnicznych. Na tym etapie
wiedzieliSmy juz, gdzie kazdy z oddziatow bedzie sie miesci¢, totez pracownicy poszcze-
golnych komdrek mogli sugerowac pewne rozwigzania. Koncepcja architektoniczna ulega-
ta zmianom — m.in. musieliSmy zrezygnowac z ksiegarni i kawiarni, gdyz przepisy unijne
uniemozliwiajg jakikolwiek przychod przez piec lat po zakonczeniu finansowania DCINIE.
W miejscu planowych pierwotnie — ksiegarni i kawiarni — uruchomiono punkt informacyj-
ny i sale wystawowa, ktora cieszy sie niematg popularnoscig. Utworzenie kawiarni i ksie-
garni jest przewidziane w dalszej perspektywie funkcjonowania obiektu.
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Kolejnym elementem dyskusyjnym w fazie projektu architektonicznego byta zmiana usta-
wienia regatow w strefie magazynow kompaktowych, na obszarze z wolnym dostepem do
zbioréw, a takze w magazynie zbioréw specjalnych. Gtéwng sugestig przy otwartych ma-
gazynach byto to, aby swiatlo dzienne doswietlato regaty oraz aby promienie stoneczne
nie padaty bezposrednio na zbiory.
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Rys. 5. Projekt architektow magazynu skryptow przed i po korekcie ustawienia regatow.
Zrédto: Dokumentacja biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

Po akceptacji catego projektu architektonicznego przyszedt czas na prace budowlane. W
Projekcie wykonawczym (ktéry dodatkowo dzielit sie na réznego rodzaju specyfikacje tech-
niczne) szczegoétowo opisano poszczegodlne fazy budowy oraz uwzgledniono wyposaze-
nie. Updr bibliotekarzy, a przede wszystkim dgzenie do realizacji tego, co byto zapisane w
Programie funkcjonalno-uzytkowym i budowlanym, pozwolity zrealizowa¢ plan. Najbardziej
kontrowersyjnym problemem byty regaty. Zgodnie z programem wykonawca byt zobligo-
wany do ich zakupu i zamontowania, ale po uzgodnieniu szczegétow z bibliotekarzami,
gtébwnie z osobg odpowiadajgca za ten etap prac.

Po uzyskaniu wczesniejszych opinii o réznych typach regatéw do projektu wykonawczego
dotgczono szczegotowy opis regatdw jezdnych, ktére miaty stangé w magazynach kom-
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paktowych, oraz opis regatéw statycznych, ktére miaty stang¢ w strefie wolnego dostepu.
Ten szczegdtowy opis pozwolit na zakup regatow, ktore spetniaty wczesniej zapisane wa-
runki. Nie obyto sie bez préb ,wcisniecia” nam innych regatéw, by¢ moze tanszych, ale ich
wykonanie oraz funkcjonalnos¢ dalekie byty od naszych oczekiwan. O tym, ze warto
sprawdzac jakos¢ proponowanego wyposazenia i nie zgadzac¢ sie na kompromisy, swiad-
czy przyktadowa notatka stuzbowa powstata po jednej z wizyt w innej bibliotece, gdzie byty
zamontowane regaty jezdne: Uwagi do regatow jezdnych zaprezentowanych przez przed-
stawiciela firmy ,xxx” w Wypozyczalni [...] w Legnicy. 1. Budowa regatéow — bardzo topor-
na, ciezka, niezgodna ze specyfikacjg. 2. Wewnagtrz modutu jezdnego brak otwartych Scia-
nek — zabudowa petna — przez co cato$c bardzo ciezka niezgodna ze specyfikacjg. We-
wngtrz modutu nalezy zastosowac Scianki otwarte z zamontowanymi bocznym ograniczni-
kami przesuwu ksigzek zaczepionymi do stupkow [...]. Prezentowane regaty przesuwne
nie spetniajg wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznej SP 2.46 uzupetnienie. Re-
gaty. Dostawa i montaz. Wczesniej mogliSmy zapoznac sie z regatami zamontowanymi w
archiwum wydziatowym Uniwersytetu Wroctawskiego przy ulicy Szewskiej oraz w Katowi-

cach w Bibliotece Wydziatu Prawa Uniwersytetu Slgskiego, ktére byty zgodne z SIWZ".

e —
/ws'm'" T PR
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Rys. 6. Projekt regatu wykonany przez D. Matysiak przyjety do projektu architektonicznego.
Zrodto: Dokumentacja biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

Rozpoczynajgc etap budowy, bibliotekarze nie znali réznego typu okresleh technicznych
uzywanych przy projektach architektonicznych, np. REI 60, FIX, RAL, NCS oraz réznych
graficznych odnosnikow. Dos¢ szybko nauczyliSmy sie fachowej terminologii do okreslen
wytrzymatosci pozarowej scian, typu okien, koloréw przewidywanych przez architekta. De-
terminacja dyrekcji biblioteki spowodowata, ze wsrdd oséb odpowiedzialnych za projekt
znalezli sie bibliotekarze, ktérzy mieli prawo uczestniczenia w zebraniach kierownictwa bu-
dowy. Dzieki temu na biezgco w trakcie budowy interweniowali$my, kiedy prébowano za-
stosowac nie te rozwigzania, na ktére wczesniej byta zgoda, np. kolorystyka ram okien-
nych czy drzwi wewnetrznych oraz dobrany do nich kolor klamek.

11 Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
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) Fot. 4. Bibliotekarze na budowie.
Zrodto: Archiwum biblioteczne (fot. 2—4).

Po zakonczonym etapie budowlanym rozpoczat sie etap wystroju wnetrza. Majac zdjecia z
odwiedzanych bibliotek oraz wtasng wizje, zaczeliSmy tworzy¢ specyfikacje istotnych wa-
runkow zaméwienia (SIWZ). Pomocg stuzyli stolarze przy projektowaniu regatéw do czy-
telni czasopism, do sali wystawowej, stolikéw dla czytelnikow czy wyposazenia pokoi stuz-
bowych w biurka, regaty, krzesta. Postanowili§my wykorzysta¢ czes¢ dobrze wygladajg-
cych mebli bibliotecznych ze starej biblioteki. Dodatkowo czekata nas praca inwentaryza-
cyjna okreslajgca, gdzie, ile i jaki mebel zostanie przeniesiony. Tym samym zaoszczedzo-
ne pienigdze mogliSmy wydac na lepszej jakosci sprzet introligatorski (gilotyna, zszywar-
ka), sprzet do nowej pracowni digitalizacji (skaner) czy tez lepszej jakosci sprzet kompute-
rowy (serwer).

Nie omijalismy sklepéw meblowych, aby méc stwierdzi¢, czy na takim typie krzesta, fotela
siedzi sie wygodnie. Galerie handlowe staty sie skarbnicg réznych ciekawych rozwigzan
zastosowanych w pozniejszych SIWZ-ach (kolorowe siedziska, stojaki na prase). Niestety
specyfika przetargéw nie zawsze idzie w parze z jakos$cig, totez aby osiggng¢ zamierzony
cel, musielismy nauczyC sie nowej terminologii, czasem nawet samodzielnego projektowa-
nia niektérych mebli tak, aby otrzyma¢ wymarzony produkt.

10



EBIE Biuletyn EBIB, nr 3 (157a)/2015,
Rozmowy o bibliotekach
Artykut

30

. Rys. 7. Projekt regatu obrotowego wystawowego.
Zrédto: Dokumentacja biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

fs B BERR

Fot. 5. Efekt projektu regatu obrotowego.
Zrodto: Archiwum biblioteczne.

Fot. 6. Czytelnia Czasopism Biezgcych wraz z wykonanymi na zamowienie,
zgodnie z projektem regatami na czasopisma. Zrédto: Archiwum biblioteczne.
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Przewidujgc liczne odwiedziny, zdecydowaliSmy sie na zakup wysokiej klasy wyktadziny
podtogowej na obszarze czytelniano-magazynowym, tak aby poruszanie sie po strefie nie
byto gtosne. Zgodnie z wczesniej zaakceptowanym projektem architektonicznym kolejnym
pietrom podporzadkowany jest kolor wyktadziny oraz punkt pracy bibliotekarza. Po dostar-
czeniu wyposazenia meblowego odpowiedzialnos¢ za jego lokalizacje przejeli biblioteka-
rze. Wiedzac wczesniej, gdzie dany sprzet ma byc¢ zlokalizowany, przygotowali plany jego

ustawienia.

Fot. 7. Pokoj socjalny — ustawianie mebli.
Zrodto: Archiwum biblioteczne.
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) Rys. 8. Pierwotny uktad stolikow w strefie wolnego dostepu.
Zrodto: Dokumentacja biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

12



EBIE Biuletyn EBIB, nr 3 (157a)/2015,
Rozmowy o bibliotekach
Artykut

QOkno ul. Wielka‘

68 cm;OS cm (IV g.109 cm)
p. -l

1

100cm gaetlik 170 cm . 170cm
10stolik 1stolik Hpwe 8 >

: Stotik
X&mﬂ/—/ 14}?6 m n
y

. Rys. 9. Projekt ustawienia stolikow wzdtuz najdtuzszego okna w strefie wolnego dostepu.
Zrodto: Dokumentacija biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu. Proj. D. Matysiak.

Oczywiscie nie unikneliSmy bteddéw i gdyby przyszto tworzy¢ nowg siedzibe, zapewne byli-
bysmy jeszcze bardziej wymagajacy i dociekliwi.

W niespetna dwa lata od podjecia prac budowlanych we wrze$niu 2011 r. Biblioteka Gtow-
na Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu rozpoczeta funkcjonowanie w nowej prze-
strzeni architektonicznej. Wskutek potgczonych wysitkéw profesjonalistéw z dziedziny ar-
chitektury, budownictwa oraz bibliotekarzy powstato miejsce stanowigce jeden z istotnych
elementow stuzgcych realizacji misji uczelni.

Fot. 8. Fasada gtéwna biblioteki.
Zrodto: Archiwum biblioteczne.

W nowym gmachu studenci zdobywajg wiedze zarowno w procesie samoksztatcenia —
z wykorzystaniem zasobow biblioteki, ale tez uczestniczg w procesie edukacyjnym. Nalezy
nadmienic, ze rola biblioteki wpisuje sie w realizacje obu tych procesow. W pierwszym —
jest posrednikiem miedzy informacjg a jej odbiorcg, petnigc swag podstawowg funkcje bi-
bliotekarskg. W drugim — czynnie uczestniczy w procesie dydaktycznym, realizujgc zaje-
cia z przedmiotow: elektroniczne zrédta informacji naukowej i przysposobienie bibliotecz-
ne, zarowno w formie stacjonarnej, jak i e-learningowej na wszystkich etapach studiow (li-
cencjat, magisterium, doktorat). Upér bibliotekarzy na etapie projektowania architektury
wnetrza biblioteki doprowadzit do stworzenia kabin pracy indywidualnej dla kilkudziesieciu
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0sob. Na kazdym niemalze pietrze biblioteki zainteresowani mogg wybrac kabiny: od ma-
tych jednoosobowych, umozliwiajgcych maksymalng koncentracje, az po kilkuosobowe po-
koje przeznaczone na burze mozgow czy proste dyskusje nad projektami. Prawie wszyst-
kie kabiny zostaty wyposazone w sprzety odpowiadajgce charakterowi miejsca, sg to sta-
nowiska komputerowe z dostepem do zasobow elektronicznych biblioteki, a takze odpo-
wiedni sprzet dla uzytkownikow niepetnosprawnych. Dzieki licznym urzgdzeniom, a takze
usprawnieniom utatwiajgcym korzystanie z biblioteki osobom niepetnosprawnym biblioteka
jest miejscem bez barier. Mozna zaryzykowac twierdzenie, ze taka, a nie inna organizacja
przestrzeni jest wynikiem kompromisu.

Fot. 9-10. Kabiny pracy indywidualnej w strefie wolnego dostgpu.
Zrodto: Archiwum biblioteczne.

Dzieki wytrwatosci bibliotekarzy bronigcych witasnego zdania, czesto w sprzecznosci z
pierwotng wizjg architekta, doprowadzono do stworzenia biblioteki o walorach architekto-
nicznych, ktéra nie tylko uwzglednia wspotczesne trendy, lecz takze je wyznacza.
Zrealizowano projekt o wielkomiejskim charakterze, komponujgcy sie z sgsiadujgcymi
obiektami, wzbogacajgcy architekture kampusu uczelni. Najwieksze znaczenie dla uzyt-
kownika (zaréwno bibliotekarza, jak i czytelnika) majg jednak optymalne rozwigzania funk-
cjonalno-przestrzenne, dzieki ktérym budynek moze stuzyc¢ realizacji zatozonych dla niego
zadan, ale tez umozliwia elastyczne przeformutowania pomieszczen w zaleznosci od
zmieniajgcych sie potrzeb. Z biblioteki korzysta ok. 15 tys. uzytkownikow miesiecznie. Od-
wiedzajg nas nie tylko studenci wroctawskich szkét wyzszych, ale i osoby prywatne, ktére
sg zainteresowane zagadnieniami ekonomicznymi.
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Fot. 11-12. Uzytkownicy biblioteki w strefie wolnego dostepu.
Zrodto: Archiwum biblioteczne.

Po prawie trzech latach mozemy pochwali¢ sie, ze jesteSmy zadowoleni z warunkow pracy

zaréwno dla czytelnikow, jak i pracownikow. Kazde pietro ma swoj dobrze wyposazony po-
kdj socjalny. Pracownicy pracujg w sprzyjajgcych warunkach.

pSARRAR

Fot. 15. Rowerownia dla pracownikow.
Zrodto: Archiwum biblioteczne.
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Fot. 18. Hol biblioteczny i jego wykorzystanie.
Zrédto: Archiwum biblioteczne.

Biblioteka stata sie tez miejscem licznych imprez organizowanych przez wtadze uczelni
oraz studentow w obszernym holu na parterze. Podczas licznych wycieczek bibliotekarze
z innych placéwek poznajg efekt finalny pracy bibliotekarzy, architektéw i budowniczych,
i mogg skorzysta¢ z naszych doswiadczen.
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